

TRIPLY Planning Projet 2026

Janvier – Juin 2026 (Phase 1 — Soutenance S8)

ACTIVITE	Jan 2026					Fev 2026				Mars 2026					Avr 2026					Mai 2026					Juin 2026					
	1	8	15	22	29	1	8	15	22	1	8	15	22	29	1	8	15	22	29	1	8	15	22	29	1	8	15	22	29	
Phase 1 - Soutenance S8 . Oral	01 juillet 2026																													
T8E-49	Cadrage & Perimetre																													
T8E-14	Definition perimetre MVP																													
T8E-16	Identification risques																													
T8E-17	Plan mitigation risques																													
T8E-18	Definition KPIs																													
T8E-21	Definir perimetre IA																													
T8E-22	Specifications fonctionnel...																													
T8E-48	Architecture & Techn...																													
T8E-5	PBS																													
T8E-6	WBS																													
T8E-7	OBS																													
T8E-12	Analyse techno back																													
T8E-9	Analyse techno front																													
T8E-10	Choix techno front																													
T8E-11	Choix techno back																													
T8E-31	Analyse techno IA																													
T8E-36	Reiterer sur tous les docs																													
T8E-51	Ressources Humaine...																													
T8E-2	RH analyse competences																													
T8E-3	RH onboarding																													
T8E-8	RH offboarding																													
T8E-27	RH entretiens																													
T8E-28	RH offres emplois																													
T8E-53	Infrastructure & Depots																													
T8E-24	Mirroring repo -> Epitech																													
T8E-54	Communication & De...																													
T8E-30	Charte graphique																													
T8E-50	Gouvernance & Qualite																													
T8E-25	Regles automatisat...																													
T8E-32	Test regles automatisat...																													
T8E-33	Regles sur les branches																													
T8E-13	Definition of Done																													
T8E-4	Quality plan																													
T8E-34	Regle formatage commits																													
T8E-35	Regle nommage branches																													
T8E-52	Gestion Projet & Livr...																													
T8E-15	Diagramme de Gantt																													
T8E-26	RH - Preparation entretiens																													
T8E-46	Presentation follow-up 3																													
T8E-19	Verification livrables finaux																													
T8E-20	Preparation soutenance S8																													
T8E-74	Planification & Road...																													
T8E-55	Roadmap																													
T8E-56	Definition taches par fonc...																													
T8E-59	Normes et Conformeite																													
T8E-57	Criteres validation fonction...																													
T8E-61	MoSCoW																													
T8E-62	Gantt jusqu a decembre																													
T8E-60	DoD avec user stories																													
T8E-63	Strategie tests + validation																													
T8E-64	Budget par phases Road...																													

